

作業線や結合点に関連する操作

- 作業線 入力済ネットワーク作業線の表現の変更
- 作業線 入力済バーチャート作業線 パターン別色の設定の変更
- 作業線 入力済バーチャート作業線の表現の変更
- 作業線 日数表示の変更
- 工程フォントの調整 特定の工程データのフォントを変更
- 工程フォントの調整 一括変更
- 結合点サイズの調整

カレンダーに関連する操作

- カレンダー カレンダーの編集 基本設定
- カレンダー 期間表示の変更
- カレンダーの編集 その他の設定
- カレンダーの編集 日付を表示しないカレンダーの設定
- カレンダーフォントの調整
- カレンダーの編集 累積表示期間の設定
- 編集集中の工程データの休日の設定を変更する操作

印刷に関連する操作

- 印刷データを1ページに収める設定
- 印刷設定 印刷範囲の基本設定
- 印刷設定 印刷範囲のその他の設定
- 印刷設定 印刷時に項目横幅が広がったときの調整

フォントに関連する操作

- 工程フォントの調整 一括変更
- 工程フォントの調整 特定のフォントの変更
- カレンダーフォントの設定
- 項目エリアのフォントの調整
- 書式要素のフォント調整

項目エリアに関連する操作

- 項目行の横のラインの一括変更
- 項目行 特定の項目行横のラインの設定を変更
- 項目エリアのフォント調整

ビューやバーを画面に表示する操作

- プロパティビューを画面に表示する
- 書式ビューを画面に表示する

その他

- 進捗線(稲妻型)の表示・編集・削除について
- 開始日終了日の変更 基本操作
- 開始日終了日の変更 工期を短縮するときの操作
- 開始日終了日の変更 開始日からの空白期間を削除する操作